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Bourgs-Reine

~ Vivre et Entreprendre

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

VILLE DE BOURG-LA-REINE (HAUTS de SEINE)

REGISTRE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

N:1.1.9

Objet : Décision relative & la conclusion d’un avenant n® 4 au marché global de conception-réalisation
pour des travaux de reconstruction d’un équipement sportif dédié a I'escrime et aux arts martiaux, et de
la réhabilitation partielle du complexe sportif des Bas Coquarts a Bourg-la-Reine dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024 (référencé CR_2101).

Le Maire,
VU le Code générale des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22 ;
VU le Code de la commande publigue et notamment ses articles L. 2194-1-6° et R, 2194-8 ;

VU la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative a l'organisation des jeux Olympigues et Paralympiques de
2024 ;

VU la délibération n°03072020/001 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 approuvant la délégation
de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire en application de l'article L. 2122-22 du Code général des

collectivités territoriales ;

VU la délibération n°08022021/005 du Conseil Municipal en date du 8 février 2021 approuvant le
programme technique et environnemental détaillé de la reconstruction d’un équipement pour l'escrime et
les arts martiaux ainsi que la réhabilitation partielle du complexe sportif des Bas Coquarts, approuvant le
lancement d'une procédure de conception-réalisation et déterminant les modalités pratiques
organisationnelles ;

VU la décision du Maire en date du 20 juillet 2021 relative a la conclusion du marché global de conception-
réalisation pour des travaux de reconstruction d’'un équipement sportif destiné a I'escrime et aux arts
martiaux, et de réhabilitation partielle du complexe sportif des Bas Coquarts a Bourg-la-Reine dans le cadre
des Jeux Olympigques 2024, pour un montant de 8 616 735 euros HT, soit 10 340 082 euros TTC, avec le
groupement conjoint d’entreprises représenté par la société HALL EXPO — GL EVENTS, mandataire ;

VU l'avenant n® 1 modifiant la clé de répartition des volumes financiers entre les différents cotraitants
figurant a l'annexe 1 de l'acte d’engagement {(dénommeée « tableau de répartition des montants ») ;

VU l'avenant n° 2 intégrant des modifications au marché public de conception-réalisation d'un montant
total de 262 051,68 euros HT, soit 314 462,02 euros TTC découlant de circonstances qu’un acheteur diligent
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incluant les incidences financiéres de cet avenant s'éléve ainsi a 8 878 786,68 euros HT, soit 10 654 544,02
euros TIC;

VU l'avenant n° 3 intégrant des modifications « de faible montant » au marché public de conception-
réalisation d’un montant total de 117 124,28 euros HT, soit 140 549,14 euros TTC, au titre des articles L.
2194-1-6° et R. 2194-8 du Code de la commande publique; que le montant du marché incluant les
incidences financiéres de cet avenant, et de ses précédents, s’éleve ainsi a 8 995 910,96 euros HT, soit
10795 093,16 euros TTC ;

VU le projet d’avenant n® 4 ;

VU l'avis favorable (a 'unanimité) de la Commission d’appel d'offres réunie le 12 novembre 2024 pour la
signature de ce projet d’avenant n® 4 ;

VU le budget communal ;

CONSIDERANT que les articles L. 2194-1-6° et R. 2194-8 du Code de la commande publique prévoient qu’un
marché « peut &tre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens (...} et a
15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les
conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies » ; cet article R. 2194-7 renvoyant a la définition d’une
modification non substantielle ;

CONSIDERANT que c’est dans le cadre de ce dispositif juridique relatif aux « modifications de faible
montant », que 'avenant n° 4 est conclu ;

CONSIDERANT que l'avenant n° 3 est intervenu également dans le méme cadre juridique, il convient
d’additionner son montant avec celui de I'avenant n® 4 ;

CONSIDERANT que toutes les modifications figurant dans l'avenant n° 4, d’'un montant de 595 179,74 euros
HT, additionné a 117 124,28 euros HT de l'avenant n° 3, aboutissent a un montant de 712 304,02 euros HT ;
que cela ne représente que 8,26 % du montant initial du marché, soit un taux inférieur au plafond de 15 %
précédemment évoqué ; que ce montant est également inférieur au seuil européen applicable aux marchés
publics de travaux ;

CONSIDERANT qu’un avenant n° 2 a été précédemment conclu sur la base de I'article R. 2194-5 du Code de
la commande publigue ; que ce dispositif réglementaire ne prévoit pas de cumul avec les autres avenants
relevant d’une autre catégorie d’acte modificatif, a Iinstar de I'avenant n°® 4 relevant des articles L. 2194-1-6°
etR. 2194-8;

CONSIDERANT que l'avenant n° 4 aboutit & un pourcentage dépassant le taux de 5 % prévu par le Code
général des collectivités territoriales pour un passage en Commission d'appel d'offres, cette derniére a été
saisie pour avis le 12 novembre 2024 et s'est prononcée favorablement a la signature d’un tel avenant, a
I'unanimité ;

CONSIDERANT que le houveau montant du marché incluant les incidences de tous les avenants, y compris
celui n® 4, s'éléve désormais a 9 591 090,70 euros HT, soit 11 509 308,85 euros TTC ;

DECIDE

ARTICLE 1 : DE CONCLURE un avenant n° 4 au marché global de conception-réalisation pour des travaux de
reconstruction d’un équipement sportif destiné a l'escrime et aux arts martiaux, et de réhabilitation
partielte du complexe sportif des Bas Coquarts a Bourg-la-Reine dans le cadre des Jeux Olympiques 2024,
avec le groupement conjoint d’entreprises représenté par la société HALL EXPO — GL Events, mandataire.
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Impact financier de |

Modification Refere['lce Objet de la modification la modification en
Chantier
euros HT
: FTM 051 Plus-value désamiantage non prévu
e 0s7 dans le diagnostic marché B8N0
N°2 FTglsgm Accés de maintenance 63 000
N°3 FTM 052 Sac de frappe sur rails 48 600
N° 4 FTM 063 Dispositifs anti-coulures {couvertines) 45 000
N°5 FTM 054 Faience tczute h_aut.eur vestiaires 43 020
réhabilitation 2 —
N°6 F'I'glsgss Pompe de relevage réhabilitation 2 36 135
N° 7 FTI(\;I534O Extension PPMS sur existant 31 897,22
N° S FTM 037 Détection |nt_ru5|on dabs parc de 23179,34
0Ss7 stationnement
FTM 041
o i 1
N°9 0s7 Reprise GC HUB 8000
N° 10 FTM 058 Changements des 4 chassis vitrés de la 1541124
0S7 salle polyvalente
N° 11 FTE)/IS(;26 Réparation conduite gaz 13 536,90
N° 12 FTM 068 Ventilation local sto.ckage espace 13 500
0s7 musculation
N° 13 F'I'I\Ofls(;_%l Ajout arrosage jardiniére terrasse 12 413,59
N* 14 FTgIS(;M Ajout PPMS dans la loge gardien 11 700
FTM 038 Alimentation de secours sur dispositifs
N 10 787,87
N 1_5 0S5 PPMS et vidéoprotection 07878
FTM 057 Décapage complémentaire de la colle
o 10 47
N*16 0s7 des salles de boxe et polyvalente - _0 7
N®17 FTESC;"’O Ajout éclairage extérieur terrasse 9411,54
- 4 . ; .
N° 18 FTngg ) Complément cléture parking 9 360,13
FT i .
N° 19 (I\)/IS(;BQ Ventilation local stockage espace Dojos 9000
o FTM 060 Mise en place de 5 prises RJ45 avec
N"20 0s7 injecteur POE 8974,95
N° 21 FTE)ASLO:'B Rideaux salle de musculation 7 879,82
N° 22 FTI\OAS(;“ Complément occultation vitrage 7 857,57
N° 23 FT:\)/IS(;?’B Contact chocs 10 chassis 7 239,35
. FTM 062 Nouve!le al_n?‘ler?tatlon EF doyches dela
N° 24 07 réhabilitation 2 pour mise en 7 190,76
| conformité débit & ballon 30 L RDC
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N° 25 FTIQ)/IS(;E&S Modification caméras escrime 7046,13
N° 26 FTgS(;'IZ Position sur portail coulissant entrée 6228
N° 27 FTI(\)AS?Z Renforcement plan travail armurerie 6 080,01
N° 28 FT(I\)AS(;“ Complément rideaux salles d’armes 6011,29
R FTM 071 Déplacement fourreau pour accés local
N®29 057 ECS RDIJ >400
N° 30 FT“0A5233 Occultation vitrage dojo RDC 4091,20
N° 31 FTM 059 Condamna:cnon c!e 3 chassis dannant sur 3 366,87
057 I'escalier de secours
N° 32 FTM 050 Programma.l:lons entre portail et 280515
0S5 barriéres levantes
N® 33 FTI(\)AS(;B Déplacement arceaux vélos 2700
N° 34 FTM 064 Allumage forcé eclalrage extérieur loge 1800
0s7 I gardien
N°® 35 FTI(\)ASgBB Suppression disjoncteur local HT 1800
R FTM 067 Assurer I'allumage / extinction facade | N
N"36 0s7 ‘ TGBT écl. Gym 1800
FTM 029
055 , . .
Adaptation rangement mur mobile dojo
FTM 046 . X et
0S7 Adaptation réhabilitation 2
Suppression visiophonie portail d’entrée
FTM 049 ; o s .
057 Mise en place seuils jonction dalie/sol
N° 37 souple Zéro euro
FTM56 .
0s7 Eau stagnante sur escalier Hub
Changement serrures SVF extension
FTM 065 . .
0S7 pour permettre un maintien « fermé »
ETM 075 des portes
0s7
N° 38 FTgnng Moadification portes DAS RDC -1250
N° 39 ETM 076 Reprise dL: sup!:n:)rt de la piste 14 550,43
d’athlétisme
N° 40 FTM 077 Ajout miroirs dans salle de boxe 6178,38
TOTAL 595 179,74 € HT

Le montant initial du marché était de 8 616 735 € HT. Un précédent avenant n® 3 a été conclu au titre de
Farticle R. 2194-8 du Code de la commande publique, pour un montant de : 117 124,28 € HT. Le volume
financier des actes modificatifs relevant de l'article R. 2194-8 est donc de : 117 124,28 € HT + 595 179,74 €
HT (au titre du présent avenant n° 4), égal : 712 304,02 € HT.

Le nouveau montant du marché incluant les incidences de tous les avenants, y compris celui n® 4, s'éléve
désormais & 9 591 090,70 euros HT, soit 11 509 308,85 euros TTC ;

ARTICLE 2 : D'IMPUTER la dépense nécessaire sur le budget communal.



VIFOR
Machine à écrire
16/12/24


ARTICLE 3 : DIT qu’il sera rendu compte de la présente décision lors d

Envoyé en préfecture le 13/12/2024

Recu en préfecture le 13/12/2024

Publié le 16/12/24

ID: 092-219200144-20241212-DEC2412AV4-CC

municipal.

ARTICLE 4 : DIT que le présent avenant pourra étre consulté au service commande publique et achats de la
Ville {9 boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine) aux jours et heures d’ouverture de la mairie & Vexception

du samedi matin

Bourg-la-Reine, le {2 DEC. 2024

: Le Maire,

Patrick DONATH
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