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VILLE DE
BOURG-LA-REINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Egalité - Fraternité

VILLE DE BOURG-LA-REINE (HAUTS de SEINE)

REGISTRE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
N:1.1.9

Objet : Décision relative 4 la conclusion d'un avenant n°3 au marché public relatif a la réalisation d’un
ilot forestier dans la rue des Rosiers & Bourg-la-Reine — Lot 1 VRD (marché référencé PAUCV-2457-
MAPA)

Le Maire,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-22 ;

VU le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2194-1 2° et R. 2194-2 ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°03072020/001 en date du 3 juillet 2020 approuvant la
délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire en application de Varticle L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales notamment pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres ;

VU la décision du Maire de Bourg-la-Reine en date du 20 novembre 2024 portant sur la conclusion du
marché public relatif a la réalisation d’un ilot forestier rue des Rosiers & Bourg-la-Reine — Lot 1 VRD

(Voirie et Réseau Divers), avec [a société SPTP&TP, 248 bis rue Gabriel Péri, 94230 CACHAN :

VU l'avenant n° 1, qui a porté le montant du marché a 207 613,65 € HT, soit 249 136,38 € TTC, suite &
des « modifications de faible montant », conformément 3 l'article R. 2194-8 du Code de la commande
publique ;

VU l'avenant n° 2, qui a porté le montant du marché a 214 332,01 € HT, soit 257 198,41 € TTC, suite 3
des modifications découlant de travaux supplémentaires devenus nécessaires conformément a l'article
R. 2154-2 du Code de la commande publique ;

VU le projet d’'avenant n°3 ;

VU le budget communal ;

CONSIDERANT qu'afin de procéder 2 |a réalisation d’un flot forestier dans la rue des Rosiers, la Ville de
Bourg-la-Reine a décidé de conclure des marchés publics de travaux et de recourir & une procédure

adaptée pour leur attribution ;

CONSIDERANT que la consultation était composée des 3 lots suivants :
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CONSIDERANT la décision du Maire en date du 20 novembre 2024 d’attribuer le lot 1 VRD 3 |a société
SPTP&TP (248 bis rue Gabriel Péri 94230 Cachan) pour son offre d’'un montant de 180 604,15 euros HT,
soit 216 724,98 euros TTC, économiquement la plus avantageuse pour la collectivité ;

CONSIDERANT que l'article R. 2194-2 du Code de la commande publique prévoit gqu’un marché public
« peut étre modifié lorsque (...) des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur
montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition qu’un
changement de titulaire soit impossible pour des raisons techniques (...) ».

CONSIDERANT que dans ce cas, larticle R.2194-3, auquel renvoie l'article précité R. 2194-2, limite
I'ampleur de chaque modification & « 50% du montant du marché initial ». Il précise que « lorsque
plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque
modification ».

CONSIDERANT que c’est dans le cadre de ce dispositif juridique relatif aux actes modificatifs, que le
présent avenant est conclu ;

CONSIDERANT que toutes les modifications suivantes découlent de travaux supplémentaires devenus
nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, nécessitant I'intervention du titulaire du
marché :

Numéro et date
du devis

N°AV-25-039

En date du 15
avril 2025

I
Impact financier de

Objet de la modification la modification en |
euros HT

Impact

Réhausse d'un mur de meuliére comprenant :
- la dépose du chaperon
B24002 SidEpo P
- le montage de moellon de pierre de meuliére
double face |

CONSIDERANT que le montant initial du marché était de 180 604,15 € HT soit 216 724,98 €TTC;

CONSIDERANT que 'avenant n°1 au lot n°1 VRD, conclu sur le fondement de F'article R.2194-8 du Code
de la commande publique relatif « aux modifications de faible montant », faisait passer le montant du
marché a 207 613,65 € HT, soit 249 136,38 € TTC;

CONSIDERANT que 'avenant n°2 au lot n°1 VRD, conclu sur le fondement de I'article R. 2194-2 du Code
de la commande publique relatif aux modifications découlant de travaux supplémentaires devenus
nécessaires, faisait passer le montant du marché a 214 332,01 € HT, soit 257 198.41 £ TTC;

CONSIDERANT gue le montant des modifications de avenant n°3 au lot n°1 VRD d’un montant de 5
123,00 € HT (soit 6147,60 € TTC) fait passer le montant du marché 4 219 455,01 € HT, soit 263 346,01
€TIC;

CONSIDERANT que le montant des modifications issues de avenant n°3 représente 2.84 % du montant
initial exprimé du marché exprimé en euros HT, que le montant est donc inférieur au plafond de 50 %
précédemment évoqué ;

financier de la
madification
en euros TTC

|
- le piochage de I'arase et la préparation du support 5123,00 € HT 6 147,60 €TTC



VIFOR
Machine à écrire
26/05/25


N . .. | Envoyé en préfecture le 23/05/2025
CONSIDERANT que le nouveau montant du marché incluant les incig s Firt:

s'éléve a 219 455,01 € HT, soit 263 346,01 € TTC;
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DECIDE

Article 1 : DE CONCLURE un avenant n°3 au marché public relatif a réalisation d’un flot forestier rue
des Rosiers a Bourg-la-Reine — Lot 1 : VRD, avec la société :

SPTP&TP
248 bis rue Gabriel Péri
94230 CACHAN

L'objet de I'avenant n°3 est de prendre en compte toutes les modifications suivantes découlant de
travaux supplémentaires devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial,
nécessitant I'intervention du titulaire du marché :

Numéro et date impact financier de ]Impgcm
- Objet de la modification ta modification en | la modification en
du devis
euros HT | euros TTC
S ——————— e ———
N°AV-25-039 Réhausse d'un nr’mr de meuliére comprenant :
B24002 - la dépose du chaperon
En date du 15 - le piochage de I'arase et la préparation du support 5123,00 € HT 6 147,60 €TTC
. - le montage de moellon de pierre de meuliére
avril 2025
double face

Le montant de l'avenant n°3 s'éleve a 5 123,00 € HT (soit 6 147,60 € TTC} soit une augmentation de
2.84 % par rapport au montant initial du marché.

Cette modification entre dans le cadre des dispositions de I'article R. 2194-2 du Code de la commande
publigue relatifs a des « travaux, fournitures ou services devenus nécessaires ».

Le nouveau montant du marché {aprés les avenants 1, 2 et 3) s'éléve ainsi a 219 455,01 € HT, soit 263
346,01 € TTC. :

Le marché ayant été passé en vertu d’une procédure adaptée et non d'une procédure formalisée, la
Commission d’Appel d’'Offres ne sera pas saisie pour avis. En outre, la publication d’un avis de
modification ne sera pas rendue nécessaire conformément a larticle R.2194-10 du Code de la
commande publique.

En raison de la réalisation de travaux supplémentaires, le délai d'exécution global du marché est
prolongé d'une (1) semaine portant ainsi la date prévisionnelle d'achévement des prestations au 16
mai 2025 sans pénalité ni réclamation de la part du titulaire.

ARTICLE 2 : 'IMPUTER [a dépense nécessaire sur le budget communal.

ARTICLE 3 : DIT qu'il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil
municipal.

ARTICLE 4 : DIT que le présent avenant pourra étre consulté au service commande publique et achats
de la Ville (9 boulevard Carnot, 92340 Bourg-la-Reine)} aux jours et heures d’ouverture de la mairie a
I'exception du samedi matin.

Bourg-la-Reine, le 73 MAl 2025
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