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BOURG-LA-REINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternite
VILLE DE BOURG-LA-REINE (HAUTS de SEINE)

REGISTRE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE LARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

N:1.1.9

Obijet : Décision relative a la conclusion d’un avenant n°1 ayant pour objet de prendre en compte la prolongation de la
durée du chantier de conception-réalisation d'un super-équipement et 'amenagement du parc de la Faiencerie a Bourg-
{a-Reine et d'étendre ainsi la durée de validité de 'assurance pour le Lot 1 : Assurance Tous Risques Chantier (TRC)

Le Maire,

VU le Code Général des Collectivites Territoriales, et notamment son article L.2122-22

VU le Code de la commande publique, et notamment son article R.2194-2 ;

VU la délibération n°03072020/001 du Censeil Municipal en date du 3 juillet 2020 donnant délégation & Monsieur le Maire
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le reglement des marchés et des
accords-cadres ;

VU le Budgst Communal ;

VU ravis d'appel public a la concurrence publié au BOAMP le 17 décembre 2023 (avis n°23-174537} et au JOUE le 20
décembre 2023 (avis n° 22023/S 245-771783) avec une date limite de réception des offres au 26 janvier 2024 a 14heures ;

VU l'avis rectificatif publié au BOAMP le 4 février 2024 {annonce n® 24-12982) et au JOUE le 5 février 2024 (annonce
n°74244-2024) medifiant des piéces du dossier de consultation et décalant la date limite de remise des offres au 13 février
2024 3 14 heures ;

VU le procés-verbal de la réunion de la Commission d’Appel d’'Offres du 2 mai 2024 ;

VU la décision relative & la conclusion des marchés publics relatifs aux prestations d'assurances pour la conception-
réalisation d'un super-équipement et 'aménagement du parc de la Faiencerie a Bourg-la-Reine — Lot 1 : Assurance Tous
Risques Chantier {TRC) et Lot 2 : Assurance Dommages-Ouvrages {DO) en date du 24 juillet 2024 ;

VU la convention de garantie des dommages en cours de travaux « Delta Chantier » n°P1971F de la SMABTP et
notamment son article 6.1.,

VU le projet d’avenant de prolongation du délai ci-annexé ;

CONSIDERANT que dans le cadre de l'opération de construction d’'un super-équipement et de l'aménagement du parc
de la Faiencerie en Ecoquartier d’avant-garde environnementale, la Ville de Bourg-la-Reine a décide de recourir & un
appel d'offres ouvert européen pour la conclusion de deux marchés publics de prestations d'assurances, a savoir Lot 1:
« Assurance Tous Risques Chantier » (TRC) et Lot 2 : « Assurance Dommages-Ouvrages » (DO} ;

CONSIDERANT que la Commission d’appel d'offres, réunie le 2 mai 2024, a décidé, sur la base du rappori d’analyse des
offres, d’attribuer les deux lots a la société SMABTP (8 rue Louis Armand 75015 Paris) pour les mentants suivants :

- Lot 1 « Assurance Tous Risques Chantier » pour un montant de prime forfaitaire de 69 700,00 euros HT, soit 80 655,12
euros TTC

- Lot 2 « Assurance Dommages-Ouvrages » pour un montant de prime forfaitaire de 216 954,00 euros HT, soit 236 479,86
euros TTC ;
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CONSIDERANT que c’est dans le cadre de ce dispositif juridique refatif aux « modifications de faible montant », que le
présent avenant est conclu ;

CONSIDERANT que la date prévisionnelle de fin des travaux était prévue au 31 décembre 2025 ;

CONSIDERANT qu'en cas d'extension supérieure a 60 jours & compter de la date de réception prévisionnelle, les
garanties pourront &tre prorogées dans des conditions fixées par le titulaire ;

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte la prolongation de la durée du chantier
{jusqu’au 31/03/2026) et de proroger les garanties du marchg;

CONSIDERANT que cette prolongation donne lieu & une cotisation complémentaire au titre de l'assurance TRC RCMO
d’un montant de 1 561.28 € HT soit 1 701.80 € TTC taxes et honoraires de courtage compris ;

CONSIDERANT que la modification contractualisée présentement a un impact financier de 1 561,28 € HT soit 1 701,80
€ TTC taxes et honoraires de courtage compris. Ce montant représente 2.11 % du montant initial exprimé en euros ;

DECIDE

Article 1 : DE CONCLURE un avenant n°1 de prolongation fixant la date prévue pour la réception des travaux au 31 mars
2026 prorogeant les garanties du marché « Assurance Tous Risques Chantier » pour la conception-réalisation d'un super-
équipement et 'aménagement du parc de |la Faiencerie avec la société SMABTP (8 rue Louis Armand 75015 Paris) avec
une colisation complémentaire au titre de I'assurance TRC RCMO d'un meontant de 1 561.28 € HT soit 1 701.80 € TTC
taxes et honoraires de courtage compris.

Article 2 : DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits ouverts au Budget Communal.

Article 3 : DIT gu'il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.

Article 4 : DIT que ia présente décision peut faire I'objet d’un recours contentieux, dans un délai de deux mois & compter
de sa publication et/ou notification, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (2-4 boulevard de I'Hautil BP 30322,
95027 Cergy-Pontoise cedex), qui peut étre saisi par I'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le
site internet www.telerecours.fr. La présente décision peut également faire 'objet d'un recours gracieux devant l'autorité
territoriale dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors étre introduit dans
le délai de deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse dans un délai de deux mois au recours gracieux vaut rejet
implicite.

Article 4 : DIT que les marchés concernés pourront étre consultés au Pdle Aménagement Urbain et Cadre de Vie de
Bourg-fa-Reine (9 boulevard Carnot, 92340} aux jours et heures d’ouverture de la Mairie, & 'exception du samedi matin.

Bourg-la-Reine, le T 3 MARS 2076 Le Mai
e Maire,
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Patrick DONATH



